
2

zasilanie z P56

2

P53

P52

P49b

P51

2

połączenie tymczasowe 2xDN150 w  oległości

2m od osi istn. sieci kanałowej

odcinek 2xDN700 w przebudowie

 2xDN700/900

 s.c. tymczasowa 2xDN150

 2xDN125/225

 2xDN125/225

 2xDN700

 2xDN125/225

 s.c. tymczasowa 2xDN80

 s.c. tymczasowa 2xDN150

odcinek 2xDN700 w przebudowie etap 2

 2xDN250/400

Deklowanie sc DN700

w komorze P49a

Deklowanie sc DN700

w komorze P52

 etap 2

Deklowanie sc

DN125

przed komorą P51

 2xDN200/315

 2xDN200/315

 2xDN700/900

do P56

P50
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Budowa i przebudowa magistrali sieci ciepłowniczej "P" DN700 na odcinku od komory

P49B w rejonie skrzyżowania ul. Jagiellońskiej i ul. Okrzei do połączenia z preizolatem za

komorą P54 w rejonie skrzyżowania ul. Jagiellońskiej i ul. Marcinkowskiego w Warszawie

z kanalizacją teletechniczną

Schemat wyłączeń

OZNACZENIA

sieć wyłączona w trakcie prac

sieć czynna  w trakcie prac

sieć czynna  w trakcie prac nowa

sieć tymczasowa

sieć wyłaczona w komorach w trakcie prac

sieć tymczasowa w komorach,zawory

deklowania

Deklowanie sc DN700/900

odcinek 2xDN700 w przebudowie

odcinek 2xDN700 w przebudowie

zamknięcie zasuw na

odgałęzieniu

zamknięcie zasuw na

odgałęzieniu

deklowanie na odgałęzieniu

DN125

deklowanie na odgałęzieniu

DN125

połączenie tymczasowe 2xDN150 w  oległości

2m od osi istn. sieci kanałowej

połączenie tymczasowe 2xDN150 w  oległości

2m od osi istn. sieci kanałowej

połączenie tymczasowe 2xDN150 w  oległości

2m od osi istn. sieci kanałowej

połączenie tymczasowe 2xDN150 w  oległości

2m od osi istn. sieci kanałowej

1. zamknąć zasuwy DN700 w komorach P49 i P56

 oraz zawory na  wszystkich  odgałęzieniach między P49 i P56 w komorach:

P49a;  P50 ; P51 ; P52; P53 oraz na odgałęzieniach przy ul. Zamojskiego 25 między P53 a P56

2. zamontować dekle DN 700 w komorze P49b, DN125 przy komorze P50, DN125 przy komorze P51, 

3. wykonać połączenie tymczasowe DN150-DN80 między P49b a P52

4. na czas robót - od komory  P49b do miejsca połączenia z  istn. siecią preizolowaną DN700/900

 uruchomić odcinek sieci miedzy P49b i P56 za pomocą połączeń tymczasowych 

5.  odwodnienia i odpowietrzenia sieci w komorach P49 do P56 i  

    na odgałęziaiach w rejonie ul. Zamojskiego 25

Sposób wyłączenia odcinka sieci między komorą P49b i P56 

 2xDN250/400

P49b

Deklowanie sc DN700

w komorze P49a

 etap 2

 2xDN125/225

z P49

P51

 2xDN80

DN125 w komorze P52, DN700 na sieci w miejscu  połaczenia z istn. siecią preizolowaną DN700/900

wykonać połączenie tymczasowe DN150-DN80 od  miejsca połaczenia z istn. siecią preizolowaną DN700/900

do komory P53

6. po wykonaniu prac ponowne wyłączenia odcinka sieci między komorą P49b i P56 jak w p.1 

7. zdemontować sieci tymczasowe wykonać połaczenia z przebudowaną siecią   i uruchomić sieć

 2xDN200/315

 2xDN200/315

P53

zamknięcie zasuw na

odgałęzieniu

zamknięcie zasuw na

odgałęzieniu

 2xDN125/225

P52

z P49

z P56

z P49

ul. Okrzei

ul. Kępna

ul. Marcinkowskiego

zasilanie z P56

zasilanie z P56

zasilanie z P49

zasilanie z P56

zasilanie z P49

zasilanie z P49


