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1.​  PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

1.1.​ Opis przedsięwzięcia: 

Wykonanie robót budowlanych obejmuje część pierwszą przebudowy magistrali sieci 
ciepłowniczej od komory C29 do komory C31 wraz z odgałęzieniem magistralnej sieci ciepłowniczej od 
komory C29A do komory C29A/P1 wraz z kanalizacją teletechniczną przy ul. Woronicza w Warszawie.   

Część pierwsza zadania, która jest przedmiotem zamówienia, obejmuje przebudowę magistrali 
sieci ciepłowniczej 2xDN800/1000 na odcinku od komory C31 do połączenia z istniejącą siecią 
kanałową około 1,2 m przed komorą C29A. 

W zakres prac nie wchodzi przebudowa magistrali sieci ciepłowniczej na odcinku od komory 
C29 do komory C29A wraz z odgałęzieniem do komory C29A/P1, adaptacje komór oraz prace 
towarzyszące dla tego odcinka. 

Projektowana przebudowa i budowa magistrali sieci ciepłowniczej przewidziana jest do 
realizacji  na dz. ew. nr 1/5 z obrębu 1-08-04 oraz na dz. ew. nr 41 z obrębu 1-02-16. 

Łączna długość projektowanej przebudowy i budowy magistrali sieci ciepłowniczej o średnicy 
2xDN800/1000 wynosi około 330,0 m. Przebieg projektowanej trasy przebudowywanej magistrali 
sieci ciepłowniczej przedstawiono na rysunku nr 1 projektu technicznego wymienionego w pkt 1.3 
ppkt 1. 

Dokładny zakres robót oznaczony jest w dokumentacji projektowej i formalno prawnej 
wymienionej w pkt 1.3 poniżej. Zamawiający zwraca uwagę, że dołączona do postępowania 
przetargowego dokumentacja obejmuje przebudowę magistrali sieci ciepłowniczej na odcinku od 
komory C29 do komory C31 wraz z odgałęzieniem magistralnej sieci ciepłowniczej od komory C29A 
do komory C29A/P1 przy ul. Woronicza, natomiast zakres przedmiotu zamówienia obejmuje tylko 
część pierwszą tj. przebudowę magistrali sieci ciepłowniczej od komory C31 do połączenia z 
istniejącą siecią kanałową około 1,2 m przed komorą C29A. 

 
Zgodnie z ww. dokumentacją projektową należy m.in.: 

●​ wykonać przebudowę magistrali sieci ciepłowniczej na odcinku ok. 330,0m, pozostawiając dno i 
ściany istniejącego kanału.  Na niektórych odcinkach, w miejscach wskazanych na projekcie 
zagospodarowania terenu oraz na schemacie montażowym, należy pozostawić cały kanał i 
wykonać sieć bezwykopowo. Dodatkowo ściany równoległe do torowiska w istniejącej komorze 
C30 oraz jej dno należy pozostawić jako zabezpieczenie torowiska tramwajowego przy układaniu 
projektowanych przewodów.  

 
●​ w komorze C31 wykonać drobne prace remontowe, tj: 
roboty budowlane: 
-​ naprawę konstrukcji ścian i stropu, 
-​ uszczelnienie stropu po montażu wyposażenia technicznego komory, 
-​ montaż nowej podpory kierunkowej, 
roboty instalacyjne: 
-​ montaż projektowanych rurociągów DN800mm, 
-​ montaż projektowanych kompensatorów mieszkowych od strony komory C30, 
-​ oczyszczenie istniejącej wentylacji, 
-​ przebudowę przewodu wentylacyjnego w obrębie komory. 
 
●​ ze względu na konieczność zachowania wymaganych długości instalacyjnych, lokalizacja komory 

C30 została zmieniona. Komorę tą należy w całości wybudować od nowa zgodnie z opracowaniem 
konstrukcyjnym. 

 
Wykonanie robót budowlanych obejmuje również przebudowę sieci wodociągowej w związku 

z kolizją z planowaną przebudową i budową magistrali sieci ciepłowniczej na dz. ew. 1/5 z obrębu 
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1-08-04. Łączna długość projektowanej przebudowy i budowy magistrali sieci wodociągowej o 
średnicy DN200 wynosi około 22,0 m.  

Projektowana przebudowa i budowa sieci wodociągowej przewidziana jest do realizacji  na dz. 
ew. nr 1/5 z obrębu 1-08-04 oraz na dz. ew. nr 41 z obrębu 1-02-16. 

Przebieg projektowanej trasy przebudowywanej sieci wodociągowej przedstawiono na rysunku 
nr 1 projektu technicznego wymienionego w pkt 1.3 ppkt. 6.  

 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również przebudowę kanalizacji teletechnicznej na 

długości ok. 40,0m i wpuszczenie światłowodów zgodnie z projektem branży teletechnicznej pkt. 1.3. 
ppkt. 13 Przy czym w pierwszej kolejności Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia możliwości 
wykonania zabezpieczenia przedmiotowej kanalizacji teletechnicznej na czas wykonywania robót 
zgodnie z projektem opisanej w pkt. 1.3. ppkt. 12 Jeżeli z przyczyn technicznych nie będzie to 
możliwe wówczas Wykonawca wykona przebudowę kanalizacji teletechnicznej zgodnie z projektem 
wyszczególnionym w pkt. 1.3. ppkt. 13 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy również dokonanie usunięcia kolidujących z przebudowywaną 
magistralą s.c. drzew i krzewów oraz wykonania nasadzeń zastępczych. 

 
 

1.2.​ Uwagi realizacyjne: 

1)​ Wykaz materiałów preizolowanych zapewnianych przez Zamawiającego załączony do postępowania 

oparty jest na dokumentacji projektowej. Finalnie Zamawiający pozyska je w ramach osobnego 

postępowania przetargowego. Zakupione przez Zamawiającego materiały preizolowane mogą 

pochodzić od innego producenta niż przyjęty w dokumentacji lecz będą materiałami równoważnymi o 

warunkach technicznych nie gorszych niż te przyjęte w projekcie. Po stronie Wykonawcy jest 

zapewnienie wszystkich materiałów do wykonania przedmiotu umowy z wyjątkiem materiałów 

preizolowanych wymienionych w Załączniku nr 3 do Umowy,  

2)​ Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz naniesionymi etapami. Wszelkie 

zmiany muszą być zatwierdzone przez Projektanta oraz Inspektora nadzoru Zamawiającego i 

naniesione w dokumentacji powykonawczej, 

 

1.3.​ Przedmiot zamówienia szczegółowo określa załączona dokumentacja projektowa: 

1)​ Projekt Techniczny I Wykonawczy Przebudowy i Budowy Magistrali Sieci Ciepłowniczej od komory C29 

do komory C31 wraz z odgałęzieniem magistralnej sieci ciepłowniczej od komory C29A do komory 

C29A/P1 oraz kanalizacją teletechniczną przy ul. Woronicza w Warszawie, branża sanitarna i 

telekomunikacyjna TOM 1; 

2)​ Projekt Techniczny I Wykonawczy Przebudowy i Budowy Magistrali Sieci Ciepłowniczej od komory C29 

do komory C31 wraz z odgałęzieniem magistralnej sieci ciepłowniczej od komory C29A do komory 

C29A/P1 oraz kanalizacją teletechniczną przy ul. Woronicza w Warszawie, branża sanitarna i 

telekomunikacyjna TOM 2; 

3)​ Projekt Techniczny i Wykonawczy Przebudowy i Budowy Magistrali Sieci Ciepłowniczej od komory C29 

do komory C31 wraz z odgałęzieniem magistralnej sieci ciepłowniczej od komory C29A do komory 

C29A/P1 oraz kanalizacją teletechniczną przy ul. Woronicza w Warszawie, branża 

budowlano-konstrukcyjna; 

4)​ Projekt Budowlany Przebudowy i Budowy Magistrali Sieci Ciepłowniczej od komory C29 do komory C31 

wraz z odgałęzieniem magistralnej sieci ciepłowniczej od komory C29A do komory C29A/P1 oraz 

kanalizacją teletechniczną przy ul. Woronicza w Warszawie, część PZT i PAB; 

5 
 

Docusign Envelope ID: 3827A10E-D98B-47CF-9DB1-58F04B404BF8



 
5)​ Projekt Budowlany Przebudowy i Budowy Magistrali Sieci Ciepłowniczej od komory C29 do komory C31 

wraz z odgałęzieniem magistralnej sieci ciepłowniczej od komory C29A do komory C29A/P1 oraz 

kanalizacją teletechniczną przy ul. Woronicza w Warszawie, część z załącznikami; 

6)​ Projekt Techniczny I Wykonawczy Przebudowy I Budowy Sieci Wodociągowej w związku z kolizją z 

przebudową i budową magistrali sieci ciepłowniczej od komory C29 do komory C31 wraz z 

odgałęzieniem magistralnej sieci ciepłowniczej od komory C29A do komory C29A/P1 oraz kanalizacją 

teletechniczną przy ul. Woronicza w Warszawie; 

7)​ Projekt Budowlany Przebudowy i Budowy Sieci Wodociągowej w związku z kolizją z przebudową i 

budową magistrali sieci ciepłowniczej od komory C29 do komory C31 wraz z odgałęzieniem 

magistralnej sieci ciepłowniczej od komory C29A do komory C29A/P1 oraz kanalizacją teletechniczną 

przy ul. Woronicza w Warszawie;  

8)​ Projekt Gospodarki Zielenią wraz z kompensacją zieleni dla przebudowy i budowy magistrali sieci 

ciepłowniczej od komory C29 do komory C31 wraz z odgałęzieniem magistralnej sieci ciepłowniczej od 

komory C29A do komory C29A/P1 oraz kanalizacją teletechniczną przy ul. Woronicza w Warszawie oraz 

związanymi z inwestycją przebudowami i budowami sieci wodociągowej, sieci telekomunikacyjnej, 

przyłącza kanalizacyjnego i przyłącza elektroenergetycznego; 

9)​ Projekt Organizacji Ruchu dla przebudowy i budowy magistrali sieci ciepłowniczej od komory C29 do 

komory C31 wraz z odgałęzieniem magistralnej sieci ciepłowniczej od komory C29A do komory C29A/P1 

oraz kanalizacją teletechniczną przy ul. Woronicza w Warszawie oraz związanymi z inwestycją 

przebudowami i budowami sieci wodociągowej, sieci telekomunikacyjnej, przyłącza kanalizacyjnego i 

przyłącza elektroenergetycznego; 

10)​Projekt Odtworzenia Nawierzchni dla przebudowy i budowy magistrali sieci ciepłowniczej od komory 

C29 do komory C31 wraz z odgałęzieniem magistralnej sieci ciepłowniczej od komory C29A do komory 

C29A/P1 oraz kanalizacją teletechniczną przy ul. Woronicza w Warszawie oraz związanymi z inwestycją 

przebudowami i budowami sieci wodociągowej, sieci telekomunikacyjnej, przyłącza kanalizacyjnego i 

przyłącza elektroenergetycznego; 

11)​Projekt Techniczny i Wykonawczy Zabezpieczenia Kabli energetycznych, oświetleniowych, 

sygnalizacyjnych i trakcyjnych dla przebudowy i budowy magistrali sieci ciepłowniczej od komory C29 

do komory C31 wraz z odgałęzieniem magistralnej sieci ciepłowniczej od komory C29A do komory 

C29A/P1 oraz kanalizacją teletechniczną przy ul. Woronicza w Warszawie oraz związanymi z inwestycją 

przebudowami i budowami sieci wodociągowej, sieci telekomunikacyjnej, przyłącza kanalizacyjnego i 

przyłącza elektroenergetycznego; 

12)​Projekt Budowlano - Techniczny Zabezpieczenia Infrastruktury Telekomunikacyjnej w związku z kolizją z 

przebudową i budową magistrali sieci ciepłowniczej od komory C29 do komory C31 wraz z 

odgałęzieniem magistralnej sieci ciepłowniczej od komory C29A do komory C29A/P1 przy ul. Woronicza 

w Warszawie, br. telekomunikacyjna - Operator Exatel S.A.; 

13)​Projekt Budowlano - Techniczny Przebudowy Infrastruktury Telekomunikacyjnej w związku z kolizją z 

przebudową i budową magistrali sieci ciepłowniczej od komory C29 do komory C31 wraz z 

odgałęzieniem magistralnej sieci ciepłowniczej od komory C29A do komory C29A/P1 przy ul. Woronicza 

w Warszawie, br. telekomunikacyjna; 

14)​Obliczenia statyczne dla przebudowy i budowy magistrali sieci ciepłowniczej od komory C29 do komory 

C31 wraz z odgałęzieniem magistralnej sieci ciepłowniczej od komory C29A do komory C29A/P1 oraz 

kanalizacją teletechniczną przy ul. Woronicza w Warszawie; 

15)​Projekt geotechniczny dla przebudowy i budowy magistrali sieci ciepłowniczej od komory C29 do 

komory C31 wraz z odgałęzieniem magistralnej sieci ciepłowniczej od komory C29A do komory 

C29A/P1, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji kablowej teletechnicznej, przyłącza kanalizacyjnego 
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odwadniającego komorę C29 oraz przyłącza elektroenergetycznego do wiaty przystankowej przy ul. 

Woronicza w Warszawie; 

16)​Opinia Geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla przebudowy i budowy 

magistrali sieci ciepłowniczej od komory C29 do komory C31 wraz z odgałęzieniem magistralnej sieci 

ciepłowniczej od komory C29A do komory C29A/P1, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji kablowej 

teletechnicznej, przyłącza kanalizacyjnego odwadniającego komorę C29 oraz przyłącza 

elektroenergetycznego do wiaty przystankowej przy ul. Woronicza w Warszawie; 

17)​Uzgodnienie Tramwajów Warszawskich z dn. 10.01.2024 r. projektu technicznego i wykonawczego 

budowy i przebudowy sieci wodociągowej; 

18)​Uzgodnienie ZDM Wydziału Infrastruktury z dn. 18.06.2024 r. projektu budowlanego budowy i 

przebudowy magistrali sieci ciepłowniczej, część sanitarna i budowlano-konstrukcyjna; 

19)​Uzgodnienie ZDM Wydziału Pasa Drogowego z dn. 09.07.2024 r. projektu budowlanego budowy i 

przebudowy magistrali sieci ciepłowniczej, część sanitarna i budowlano-konstrukcyjna; 

20)​Uzgodnienie ZDM z dn. 18.06.2024 r. projektu budowlanego budowy i przebudowy sieci wodociągowej;  

21)​Uzgodnienie Działu Technicznego 1 Standaryzacji Veolia Energia Warszawa S.A. nr TT/95/2024 z dn. 

29.02.2024 r. projektowanej trasy magistrali sieci ciepłowniczej; 

22)​Uzgodnienie Działu Technicznego I Standaryzacji Veolia Energia Warszawa S.A. nr TT/860/2023 z dn. 

28.07.2023 r. projektowanej trasy przebudowy sieci wodociągowej; 

23)​Opinia Zarządu Zieleni M.St.Warszawy z dn. 02.05.2024 r. projektu gospodarki zielenią wraz z 

kompensacją zieleni; 

24)​Decyzja ZDM Nr ZDM/ZUWD/M/POST/498/2023 z dn. 07.06.2023 r. na lokalizację magistrali sieci 

ciepłowniczej wraz z kanalizacją teletechniczną; 

25)​Decyzja ZDM NR ZDM/ZUWD/M/POST/498/2023/Z/81/2023 z dn. 11.07.2023 r. na lokalizację 

magistrali sieci ciepłowniczej wraz z kanalizacją teletechniczną; 

26)​Decyzja ZDM NR ZDM/ZUWD/M/POST/496/2023 z dn. 07.06.2023 r. na lokalizację sieci teletechnicznej; 

27)​Decyzja ZDM NR ZDM/GDP/B/1B/149/P/2023/L z dn. 06.09.2023 r. na lokalizację kominków 

wentylacyjnych; 

28)​Decyzja ZDM NR ZDM/ZUWD/M/POST/705/2023 z dn. 08.08.2023 r. na lokalizację tymczasowego 

punktu stałego; 

29)​Decyzja ZDM NR ZDM/ZUWD/M/POST/1021/2023 z dn. 23.11.2023 r. na lokalizację sieci 

wodociągowej; 

30)​Zgoda Na Wycinkę Zieleni oświadczenie nr 48/2024 z dn. 21.06.2024 r.; 

31)​Decyzja NR 3/DŚ/2023 z dn. 30.11.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach; 

32)​Warunki Techniczne MPWiK z dn. 27.06.2023 r. dla przełożenia istniejącej sieci wodociągowej; 

33)​Pismo MPWiK z dn. 15.09.2023 r. w sprawie zakresu i trasy przełożenia istniejącej sieci wodociągowej; 

34)​Warunki Techniczne MPWiK z dn. 30.01.2023 r. dla poboru wody do płukania oraz zrzutu wód 

popłucznych wraz z inwentaryzacją istniejących sieci; 

35)​Pismo Komendy Głównej Straży Granicznej z dn. 20.10.2023 r. w sprawie warunków prowadzenia robót 

budowlanych; 

36)​Pismo Agencji Wywiadu z dn. 03.07.2023 r.; 

37)​Pismo Agencji Wywiadu z dn. 12.12.2023 r.; 

38)​Pismo AMS z dn. 11.07.2023 r. w sprawie warunków demontażu wiaty przystankowej "Telewizja Polska 

03"; 

39)​Pismo ZDM z dn. 15.02.2024 r. w sprawie uzgodnienia zabezpieczenia kabli sygnalizacyjnych; 

40)​Inwentaryzacja Kabli Sygnalizacji Świetlnej ZDM z dn. 24.01.2023 r.; 

41)​Pismo Tramwaje Warszawskie z dn. 03.2024 r. w sprawie uzgodnienia zabezpieczenia kabli trakcyjnych; 
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42)​Inwentaryzacja Kabli Trakcyjnych Tramwajów Warszawskich z dn. 17.01.2023 r.; 

43)​Inwentaryzacja Sieci Gazowej PSG z dn. 18.01.2023 r.; 

44)​Warunki Tele Hause z dn. 03.02.2023 r.; 

45)​Inwentaryzacja Sieci Teletechnicznej Netia S.A. z dn. 06.02.2023 r. +PROLONGATA z dn. 16.07.2024 r.; 

46)​Dokumentacja Geodezyjna; 

 
 
 

Zamawiający jest w trakcie pozyskiwania: 

1)​ Uzgadniania projektu przebudowy kanalizacji teletechnicznej; 

2)​ Decyzji na usunięcie drzew oznaczonych w projekcie gospodarki zielenią 18 i 19 oraz krzewów nr 24; 

3)​ Zgłoszenia przebudowy kanalizacji teletechnicznej; 

4)​ Przedłużenia ważności uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu; 

 

2.​ OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie nw. prac towarzyszących i tymczasowych:      

1)​ zapewnienia objęcia i sprawowania funkcji kierownika budowy przez osobę posiadającą uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Kierownik 

budowy powinien posiadać aktualne szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami. Kierownik 

budowy oprócz uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie winien posiadać 

również świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie 

remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym w grupie 2 pkt 2 i 10 zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 w sprawie 

szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 poz. 828 i nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. nr 141 poz.1189); 

Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia, o których mowa w ustawie Prawo 

budowlane lub odpowiadające im ważne, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia 

uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub 

odpowiadające im uprawnienia, które zostały uznane zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz. U. z 2023 r. poz. 334 t.j. z późń. zm.), w tym wydane obywatelom innych niż Rzeczpospolita Polska 

państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz lub 

Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych, 

2)​ zapewnienia objęcia i sprawowania funkcji kierowników robót branżowych przez osoby posiadające 

odpowiednie, wymagane stosownymi przepisami uprawnienia budowlane (zgodnie z treścią wymagań 

zawartych w Części I SWZ), 

3)​ zapewnienia nadzoru wszystkich służb specjalistycznych branżowych (w tym w szczególności: zieleń, 

konserwatorskiego, geologicznego, MPWiK, PSG – w zakresie, w jakim mają zastosowanie) 

4)​ obowiązkowego posiadania na budowie i dokonywania na bieżąco wpisów do dziennika budowy, 

posiadania kompletu dokumentacji projektowej i formalno-prawnej na terenie budowy, 

5)​ niezwłocznego udostępniania dziennika budowy inspektorowi nadzoru z ramienia Zamawiającego na 

każde żądanie, 

6)​ organizacji zaplecza budowy oraz jego demontażu wraz z poniesieniem opłat z tytułu zajęcia terenu, 
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7)​ aktualizacji inwentaryzacji branżowych i uzgodnień projektów zabezpieczenia: kabli energetycznych 

e.On. (innogy Stoen Operator Sp. z o.o.), sygnalizacyjnych i oświetleniowych, infrastruktury gazowej 

PSG oraz infrastruktury teletechnicznej Orange Polska i innych,  

8)​ wdrożenia projektu Czasowej Organizacji Ruchu na potrzeby realizacji inwestycji, 

9)​ zapewnienie niezbędnych dróg tymczasowych i dojazdowych do placu budowy oraz do posesji 
zlokalizowanych na terenie robót, a także oraz poniesienia kosztów z tego tytułu, 

10)​ zajęcia terenu w liniach rozgraniczających ulic i poniesienie opłat z tego tytułu, 
11)​ jednorodnego wygrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, 
12)​ zasilania budowy w energię elektryczną i wodę oraz usuwanie ścieków i odpadów przez okres realizacji 

przedmiotu Umowy, 
13)​ zapewnienia niezbędnego transportu, sprzętu i urządzeń do wykonania przedmiotu Umowy, w tym 

niezbędnych urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie BHP i ppoż., 
14)​ zapewnienia mufowania, łączenia systemu alarmowego i piankowania muf termokurczliwych przez 

autoryzowany serwis producenta rur preizolowanych lub pracowników przeszkolonych przez 

producenta złączy preizolowanych; przed przystąpieniem do mufowania przez pracowników 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające odbyte 

szkolenie, zapewnienia mufowania, łączenia systemu alarmowego i piankowania pod nadzorem 

producenta rur preizolowanych lub uprawnionego przez niego wykonawcę lub odpowiednio 

przeszkolonych pracowników,  

a)​ wykonawca ma obowiązek zapewnić sprzęt niezbędny do montażu elektromuf oraz muf 

elektrooporowych. Rodzaj sposobu zgrzewania muf będzie uzależniony od rodzaju muf zgodnie 

z wykazem materiałów w Załączniku nr 3 do Umowy (po podpisaniu umowy na dostawę 

materiałów) 

15)​ oceny jakości wody po płukaniu w przypadku podjęcia decyzji przez danego inspektora nadzoru z 
ramienia Zamawiającego, 

16)​ wykonania badania stopnia zagęszczenia gruntu, 
17)​ zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą,  

a)​ w ramach inwentaryzacji sieci ciepłowniczej Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w 

formie elektronicznej na płycie CD zgodnie z Wymaganiami technicznymi na dokumentację 

geodezyjną stanowiącymi załącznik nr 1 do specyfikacji :  

●​ Wektorowy przebieg zainwentaryzowanej sieci cieplnej we współrzędnych  Warszawa 25 

AUTOCAD DWG (wersja 2010) z oznaczeniem poszczególnych punktów charakterystycznych 

(załamania, studzienki, odgałęzienia itd.), 

●​ wykaz zinwentaryzowanych punktów jw. z podaniem współrzędnych XYH-plik tekstowy, 

b)​ Wykonawca ma obowiązek uzyskać potwierdzenie na mapie wniesienie zmian do zasobów 

państwowych i przekazać Zamawiającemu, 

18)​ odwodnienia i nawodnienia sieci ciepłowniczej, opłaty z tego tytułu ponosi Wykonawca. Zamawiający 

informuje, że koszt jednorazowego odwodnienia i nawodnienia sieci ciepłowniczej wynosi ok. 

50,000.00 zł netto, całkowita kwota jest zależna od tego, ile Wykonawca zaplanuje przełączeń sieci 

ciepłowniczej 

19)​ przeprowadzenia prób i odbiorów oraz uruchomienie sieci ciepłowniczej, 

20)​ zapewnienia przez kierownika budowy wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi przez 

projektanta zmianami w toku realizacji przedmiotu Umowy, potwierdzonymi przez danego inspektora 

nadzoru z ramienia Zamawiającego, 

21)​ dostarczenia wersji elektronicznej na płycie CD dokumentacji powykonawczej (skan dokumentacji 

zatwierdzonej przez Inspektora),  

22)​ zabezpieczenia drzew i krzewów w pasie frontu robót w oparciu o inwentaryzację zieleni i gospodarkę 

drzewostanem   i wymaganiami właściciela, zarządców lub administratorów nieruchomościami 
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23)​ wycinki, przesadzenia i nasadzania drzew i krzewów w oparciu o projekt gospodarki zielenią oraz 

zgodnie z bieżącymi potrzebami przeprowadzenia robót wraz z poniesieniem opłat z tego tytułu, z 

uwzględnieniem realizowanych lub już zrealizowanych przez Zamawiającego w tym zakresie czynności, 

24)​ dołożenia najwyższej staranności w przestrzeganiu przepisów BHP i ppoż. oraz zabezpieczenia i 

utrzymania porządku na terenie robót oraz terenie przyległym, 

25)​ przeprowadzenia wszelkich robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 

formalno-prawnej, 

26)​ uporządkowania terenu budowy, renowacji terenu i przekazania terenu właścicielom, 

27)​ odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego lub wynikającego z uzgodnień w zakresie jezdni, 

chodników, trawników (zniszczone elementy należy wymienić na nowe) oraz nasadzeń drzew 

i krzewów (zgodnie z uzyskanymi zgodami właścicielskimi) - w pasie frontu prowadzonych robót wraz ze 

strefą rozgęszczenia gruntu w zakresie przekazanego terenu pod budowę oraz na terenie dróg 

tymczasowych i dojazdowych do placu budowy, 

28)​ zapewnienia opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz. 1126 z późn. 

zm.), 

29)​ opracowanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych, 

30)​ obowiązku uczestniczenia w spotkaniach branżowych zwoływanych przez Zamawiającego w  siedzibie 

Zamawiającego mieszczącej się przy ul. S. Batorego 2 w Warszawie, nie częściej niż raz na tydzień. 

Wykonawca zostanie powiadomiony o potrzebie danego spotkania z wyprzedzeniem 2 dni roboczych, 

31)​ wykonania robót demontażowych, w tym deklowanie nieczynnych sieci ciepłowniczych  i zewnętrznych 

instalacji odbiorczych oraz unieczynnianie sieci poprzez zamulanie pozostawionych w gruncie 

infrastruktury ciepłowniczej, 

32)​ w przypadku, w którym Zamawiający pozyska dofinansowanie na realizację przedmiotu Umowy - 

zamontowania i zdemontowania tablic informacyjnych informujących o dofinansowaniu projektu 

zgodnych z wymaganiami NFOŚiGW, odbioru tablic informacyjnych przeznaczonych do zamontowania 

ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca na terenie Warszawy, po zakończeniu inwestycji 

zdemontowania i dostarczenia tablic informacyjnych do wskazanego przez Zamawiającego miejsca na 

terenie Warszawy, 

33)​ dokonanie wszelkich wymaganych Ustawą Prawo Budowlane czynności niezbędnych do oddania do 

użytku obiektu budowlanego,  

34)​ przejęcie i odprowadzenie z terenu budowy wód opadowych,  

35)​ wywóz infrastruktury towarzyszącej na złom i zwałkę oraz zagospodarowania odpadów wytworzonych 

w trakcie wykonywania Umowy zgodnie z przepisami ustawy o odpadach i aktami do niej 

wykonawczymi, przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska i aktami do niej wykonawczymi oraz 

innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wywóz odpadów należy potwierdzić kartą 

przekazania odpadów. 

36)​ Stosowanie się do Załącznika nr 4 do Umowy „Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska”. 

 

3.​ INFORMACJA O TERENIE BUDOWY 

Przewidziane do wykonania roboty znajdują się na działkach ewidencyjnych nr 1/5 z obrębu 

1-08-04 oraz na dz. ew. nr 1, 41 z obrębu 1-02-16 w Dzielnicy Mokotów. 
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Przewidziana do przebudowy magistrala sieci ciepłowniczej zlokalizowana jest w pasach drogowych 

w ul. Woronicza. Rodzaj nawierzchni został opisany na profilu w Projekcie Technicznym pkt 1.3 ppkt 1. Pas 

frontu robót dla poszczególnych odcinkach został zaznaczony w ww. Projekcie Technicznym. 

 

4.​ ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 

1)​ Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia w sposób jednolity terenu budowy w okresie trwania 

realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, 

2)​ Fakt przystąpienia i prowadzenia robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z 

Zamawiającym. Obowiązek wywieszenia tablic informacyjnych i ostrzegawczych w miarę potrzeb 

podświetlanych spoczywa na Wykonawcy robót, 

3)​ Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót określonymi w dokumentacji projektowej, 

4)​ Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę dla wytyczenia, zlokalizowania i zainwentaryzowania 

przewodów sieci ciepłowniczej i jej elementów zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej i 

Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2024r, poz. 1151 z późn. 

zm.), 

5)​ Po zakończeniu robót podstawowych Wykonawca przywróci istniejący stan nawierzchni oraz 

pomieszczenia wchodzące także w zakres robót towarzyszących i tymczasowych związanych z robotami 

podstawowymi budowy przewodów sieci ciepłowniczej, 

6)​ Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za 

ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy, do momentu odbioru 

końcowego, 

7)​ Zajęcia terenu zgodnie z pkt 16 ppkt 18-23 poniżej, 

8)​ Od dnia przejęcia terenu robót w celu realizacji przedmiotu Umowy do dnia odbioru końcowego, 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub 

osobom trzecim powstałe na terenie robót lub poza terenem robót w związku z tymi robotami. 

 

5.​ OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ, ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB 

TRZECICH 

1)​ Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 

przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w 

pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy, 

2)​ Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą 

one Wykonawcę, 

3)​ Wykonawca odpowiada za ochronę w zakresie przekazanego pasa frontu robót eksploatowanej sieci 

ciepłowniczej, instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 

oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji w tym stosowania się do zakresu 

uzgodnienia z Narady Koordynacyjnej. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest 

umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 

wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 

inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 

tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego,  

4)​ Jeżeli w trakcie wykonywania robót stwierdzono urządzenia podziemne nie występujące w 

Dokumentacji projektowej takie jak instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, 

telekomunikacyjne i elektryczne lub każde inne, oraz niewybuchy i inne pozostałości wojenne, jak 

również znaleziska archeologiczne, wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym inspektora 

nadzoru, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami, które są 

właściwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru, 

5)​ Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub 

prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub 

publicznej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a 

naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia, 

6)​ Podczas realizacji robót musi być zapewniony ciągły dostęp komunikacyjny do dróg publicznych i 

zabezpieczony ruch pieszy w tym m.in. kładki i przejścia spełniające wymagania bhp, 

7)​ Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania w czystości ulic i ciągów komunikacyjnych przy placu 

budowy szczególnie w okresie wykopów jak i wywozu i przywozu urobku ziemnego, 

8)​ Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 

roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 

wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inspektora nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych.  

 

6.​ OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

1)​ Wykonawca ma obowiązek wykonywać roboty z zachowaniem dbałości o przyrodę i bioróżnorodność 

m.in. wypełnić wymagania zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w celu braku 

ingerencji w środowisko przyrodnicze: 

a)​  zaplecze budowy zorganizować na terenie przekształconym antropogenicznie (optymalnie na terenie 

utwardzonym), zabezpieczonym przed niekontrolowanym wyciekiem substancji ropopochodnych; 

zakazuje się składowania urobku, kruszyw, materiałów budowlanych i odpadów pod koronami drzew i 

krzewów przeznaczonych do adaptacji; 

b)​ w trakcie robót budowlanych należy zapewnić ochronę pni, koron i systemów korzeniowych drzew i 

krzewów przeznaczonych do adaptacji oraz występujących w sąsiedztwie terenu inwestycji, zgodnie 

ze sztuką ogrodniczą; zabezpieczenie drzew należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym 

dendrologicznym; 

c)​ bezpośrednio przed rozpoczęciem robót oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych prowadzić 

kontrole terenu na obecność zwierząt, gdy istnieje taka konieczność należy umożliwić im ucieczkę z 

terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta należy przenieść do 

odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją, z zastosowaniem przepisów odrębnych; 

d)​ podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich 

zwierząt; 

e)​ wycinkę drzew należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków (z pominięciem okresu od 1 

marca do 15 września) lub w tym okresie pod nadzorem ornitologicznym, po wcześniejszej opinii 

ornitologicznej o braku lęgów; 
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f)​ należy przestrzegać odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn, co zapobiega wyciekom paliw, 

olejów lub innych płynów eksploatacyjnych, a tym samym zapobiega przedostaniu się ich do gleby lub 

wód podziemnych; 

g)​ należy zabezpieczyć zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, przed 

przedostawaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód; 

h)​ należy przechowywać paliwa, oleje oraz smary w przystosowanych do tego celu szczelnych 

pojemnikach; 

i)​ należy wyposażyć teren inwestycji w środki (sorbenty) do neutralizacji rozlanych substancji 

ropopochodnych, a w przypadku wycieku niezwłocznie usunąć zanieczyszczenia i następnie 

przekazywać zużyte środki po neutralizacji uprawnionym odbiorcom; 

j)​ należy przygotować miejsca do selektywnej zbiórki odpadów i odpowiednie zabezpieczenie odpadów 

przed wpływem czynników atmosferycznych, w sposób uniemożliwiający przedostanie się 

zanieczyszczeń (odcieków) do środowiska wodno-gruntowego; 

k)​ prace ziemne należy wykonywać w okresach o małym nasileniu opadów atmosferycznych oraz 

chronić wykopy przed tworzeniem się w nich zastoisk; 

l)​ masy ziemne powstające w wyniku realizacji inwestycji należy zagospodarować na terenie należącym 

do inwestora lub przekazać zewnętrznym, uprawnionym odbiorcom; 

m)​ należy wyposażyć teren inwestycji na czas budowy w odpowiednia ilość toalet przenośnych typu toi 

toi, z których ścieki będą wyposażone przez uprawnione firmy na podstawie stosownej umowy; 

n)​ należy dostarczać wodę na etapie realizacji poprzez przyłącze do miejskiej sieci wodociągowej lub 

przywozić na teren budowy w beczkowozach; 

o)​ wody z płukania sieci ciepłowniczej i próby ciśnieniowej należy odprowadzać do kanalizacji na 

podstawie umowy z gestorem sieci; 

p)​ należy dokonywać okresowych przeglądów technicznych, gwarantujących sprawność 

funkcjonowania instalacji oraz ograniczanie ryzyka awarii mogącej skutkować zanieczyszczeniem 

środowiska; 

q)​ należy uporządkować teren budowy po zakończeniu etapu realizacji robót; 

r)​ roboty należy wykonywać z uwzględnieniem  aspektów ochrony zieleni zgodnie z aktualnym 

Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1911/2022 z dnia 30.12.2022 r. "Standard ochrony 

zieleni w procesach inwestycyjnych na terenie m.st. Warszawy" 

2)​ Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy o ochronie środowiska, 

w szczególności Ustawę Prawo Ochrony Środowiska i Ustawę o odpadach, 

3)​ W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

a)​ miejsca na bazy, magazyny, składowiska będą tak wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w 

środowisku naturalnym, 

b)​ będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

●​ przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

●​ możliwością powstania pożaru. 

4)​ Wykonawca ma obowiązek podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

5)​ Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników 

szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, 

promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości 

dopuszczalne, 
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6)​ Roboty należy realizować zachowując wskazania i zalecenia dokumentacji projektowej dotyczące 

ochrony korzeni drzew, 

7)​ Podczas robót ziemnych i demontażowych wykonawca zapewni bieżącą segregację urobku, 

8)​ W okresie trwania budowy robót Wykonawca będzie:  

a)​ utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b)​ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

9)​ Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

a)​ lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

b)​ środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

●​ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

●​ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

●​ możliwością powstania pożaru. 

 

6.1​ Postępowania z wodami z odwodnień 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i 

wykopy w stanie bez wody stojącej, w przypadku konieczności odwadniania wykopów, sieci i kanału podczas 

realizacji robót wodę odprowadzać do kratek ściekowych w uzgodnieniu z MPWiK lub innym właścicielem 

kanalizacji. W przypadku braku zgody właściciela infrastruktury kanalizacyjnej odprowadzanie wody będzie 

po stronie Wykonawcy. 

 

6.2​ Zagospodarowanie mas ziemnych, urobków, materiałów z demontażu oraz ustalenia miejsc do 

gromadzenia odpadów 

1)​ Materiałów z demontażu nie wolno składować na terenie budowy i należy sukcesywnie je wywozić z 

terenu budowy, 

2)​ Urobki z nawierzchni i z wykopów należy uzyskiwać w sposób możliwie selektywny w celu zmniejszenia 

ilości odpadów oraz w celu ponownego ich wbudowania. Powyższe dotyczy szczególnie elementów 

nawierzchni utwardzonych, 

3)​ Materiały z urobku transportować i składować na składowiskach spełniających wymagania Ustawy o 

odpadach i ustawy o ochronie przyrody.  Należy przewidzieć w pasie frontu robót i na terenie zaplecza 

budowy segregację urobku z demontażu. Segregacja winna zapewnić wydzielanie urobku na odpady 

niebezpieczne dla środowiska i na pozostałe.  

Po segregacji należy je kwalifikować ze względu na dalszą użyteczność: 

a)​ do powtórnej zabudowy wywożone na składowiska tymczasowego składowania, 

b)​ do składowania stałego i do dalszej przeróbki w celu ich wykorzystania (gruz żelbetowy), 

c)​ do utylizacji (elementy zawierające azbest, starą izolacje rur). 

4)​ Wykonawca winien posiadać stosowne umowy właścicielami składowisk i posiadających stosowne 

uprawnienia do transportu wyżej wymienionych materiałów, 

5)​ Stosownie do założeń składowiska te winny znajdować się w promieniu do 20 km. Urobki bitumiczne w 

maksymalnym stopniu użyć do odzysku, 

6)​ Z urobkiem zawierającym azbest należy postępować według przepisów przewidzianych w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków 

bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz Rozporządzenie Ministra 
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Gospodarki w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz 

wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby 

zawierające azbest. Materiały demontowanej izolacji przetransportowane i zostaną zutylizowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami przez jednostki posiadające stosowne uprawnienia, 

7)​ Wykonawca jako wytwórca odpadów powstałych w ramach wykonywania przedmiotu Umowy 

zobowiązany jest do zagospodarowania wszystkich wytworzonych odpadów zgodnie z przepisami ustawy 

o odpadach, przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz aktami do nich wykonawczymi oraz 

innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

8)​ Wykonawca jako wytwórca odpadów dopełni wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy o 

odpadach i ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisami aktów do nich wykonawczych, a także 

musi dysponować wymaganymi w wyżej określonych aktach prawnych dokumentami, uprawniającymi 

go do wytwarzania odpadów powstających w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, 

9)​ Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność i zobowiązuje się pokryć Zamawiającemu i osobom 

trzecim wszelkie szkody (w tym kary i grzywny) poniesione przez Zamawiającego w związku z 

naruszeniem przez Wykonawcę przy realizacji Umowy przepisów ustawy o odpadach i ustawy Prawo 

ochrony środowiska oraz przepisów aktów do nich wykonawczych, 

10)​Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego przedstawić mu wszystkie dokumenty 

dotyczące odpadów wytworzonych w trakcie realizacji Umowy oraz dokumenty dotyczące 

zagospodarowania odpadów, 

11)​Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami, 

12)​Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko.  

13)​Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

 

7.​ WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA NA BUDOWIE 

1)​ Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla 

personelu zatrudnionego na terenie budowy, 

2)​ Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

planu BIOZ, 

3)​ W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel wykonywał pracę w warunkach 

bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spełniających odpowiednie wymagania sanitarne, 

4)​ Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego, 

5)​ Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, 

6)​ Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie robót oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy, 

7)​ Wykonawca ma obowiązek stosowania się do Załącznika nr 4 do Umowy „Wymagania bhp, ppoż. i 

ochrony środowiska” zgodnie z § 8 ust. 6 i 7 Umowy, 

 

8.​ WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU 

Przewidziana do przebudowy magistrali sieci ciepłowniczej znajduje się w pasie drogowym ulicy Woronicza. 

Organizację ruchu należy realizować zgodnie z Projektem czasowej organizacji ruchu wyszczególnionym w 

pkt. 1. 3. ppkt. 9. Podczas realizacji robót należy zapewnić przejazd dla służb miejskich i ratowniczych. 

 

9.​ WARUNKI DOTYCZĄCE OGRODZENIA I ZABEZPIECZENIA CHODNIKÓW I JEZDNI 

1)​ Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, 

2)​ Wygrodzenia pasa frontu robót i zaplecza budowy Wykonawca dokona stosownie do zakresu 

prowadzonych robót stosując się do obowiązujących przepisów prawa, wymagań terenowych, wymagań 

właścicieli lub władających terenem oraz warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Po wykonaniu 

wygrodzenia w linii ogrodzenia umieścić tablice ostrzegawcze i informacyjne, 

3)​ Wykonawca ma obowiązek wygrodzenia placu budowy i zabezpieczenia wykopów. Ogrodzenie musi być  

jednorodne (panele siatkowe, ażurowe z pasem ostrzegawczym), ze stabilnym zamontowaniem do 

podłoża i zabezpieczone przed wtargnięciem osób trzecich, 

4)​ Ogrodzenie musi być ustawione w odległości min. 1 m od krawędzi wykopu, 

5)​ Każdy prowadzony lub wykonany wykop należy oznakować (tablicą) w widocznym miejscu, a szczególnie 

od strony ciągów komunikacyjnych, 

6)​ Tablice powinny być umieszczone co 20 m przy długich wykopach,  

7)​ Przed strefą robót ustawić zapory oświetlone oraz tablice ostrzegawcze, 

 

10.​ RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I ZBIORÓW PRZEPISÓW PRAWNYCH  

Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej, formalno-prawnej lub Specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i 

inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach Umowy nie postanowiono inaczej. 

W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 

regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 

wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia 

przez inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 

muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 

 

11.​ KATEGORIA ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WG CPV 

Dział 
45000000-7​ Roboty budowlane 

Grupa 

45100000-8​ Przygotowanie terenu pod budowę 
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45200000-9​ Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45400000-1​ Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

Klasa 

45110000-1​ Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 

45230000-8​ Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu 

45310000-3​ Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45320000-6  Roboty izolacyjne 

45330000-9​ Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45450000-6​ Roboty budowlane, wykończeniowe, pozostałe 

 

Kategoria 

45111000-8​ Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45112000-5​ Roboty w zakresie usuwania gleby 

45113000-2​ Roboty na placu budowy  

45231000-5​ Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych 

45232000-2​ Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45233000-9​ Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania, oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg  

45311000-0​ Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 

45321000-3  Izolacje cieplne 

45332000-3​ Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45331000-6​ Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących 

45453000-7​ Roboty remontowe i renowacyjne 

 

12.​ OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

ST – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Dokumentacja projektowa – projekty budowlane, wykonawcze, branżowe. 

Dokumentacja formalno-prawna – pozwolenia, uzgodnienia, decyzje, zgody właścicielskie, zgłoszenia 

budowy lub pozwolenia na budowę dołączone do Dokumentacji projektowej. 

VWAW, Zamawiający – Veolia Energia Warszawa S.A. 

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą i Veolia Energia Warszawa S.A.  w trybie przetargu 

nieograniczonego, mająca na celu wykonanie robót, o których mowa w pkt 1. 

Inspektor nadzoru – inspektor nadzoru VWAW. 

Dział Sieci – jednostka organizacyjna VWAW, właściwa ze względu na lokalizację robót  

 

13.​ MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

1)​ Wykonawca zapewnia wszystkie materiały wraz z ich rozładunkiem w celu wykonania przedmiotu 

Umowy, dostarczając je na teren budowy, za wyjątkiem materiałów wymienionych w Załączniku nr 3 do 
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umowy, które wraz z dokumentami potwierdzającymi ich jakość zapewnia Zamawiający, przy czym ich 

rozładunek zapewnia Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia urządzeń 

w standardzie wykonania równym, równoważnym lub wyższym od wyspecyfikowanych w dokumentacji 

projektowej i formalno-prawnej. Podanie w specyfikacji typu urządzeń i jego producenta nie decyduje 

ostatecznie o jego zastosowaniu, ale wskazuje standard wykonania zastosowanego urządzenia i jego 

parametry pracy, które nie mogą ulec zmianie. Zamienniki muszą spełniać parametry pracy określone w 

ST i dokumentacji projektowej, jak również muszą posiadać certyfikaty lub aprobaty techniczne 

dopuszczające do ich stosowania w budownictwie oraz być zatwierdzone przez inspektora nadzoru, 

2)​ Materiały wymienione w załączniku nr 3 zostaną dostarczone w terminie 25 dni od dnia złożenia przez 

Wykonawcę zapotrzebowania. W przypadku braku rur lub elementów preizolowanych zawartych w ww. 

załączniku, Zamawiający zapewnia materiały preizolowane, po wcześniejszej weryfikacji przekazanych 

przez Wykonawcę wykazów materiałowych z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 poniżej, 

3)​ Materiały preizolowane należy przechowywać zgodnie z „Eksploatacyjne wytyczne projektowania oraz 

wykonania rurociągów preizolowanych w osłonie PE-HD – Część II – Projektowanie i montaż”, 

4)​ Materiały i urządzenia muszą posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w 

budownictwie, które powinny być przekazane inspektorowi nadzoru z ramienia Zamawiającego przed 

wbudowaniem, 

5)​ Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od podpisania Umowy do pisemnego potwierdzenia 

Zamawiającemu, że materiały wskazane w Załączniku nr 3 stanowią komplet materiałów preizolowanych 

wymaganych do realizacji przedmiotu Umowy lub powiadomi Zamawiającego o brakujących materiałach 

preizolowanych. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 poniżej,  Wykonawca potwierdzi 

Zamawiającemu kompletność materiałów preizolowanych wymaganych do realizacji przedmiotu Umowy 

lub powiadomi pisemnie Zamawiającego o brakujących materiałach preizolowanych w terminie 7 dni od 

dnia przekazania przez Zamawiającego Załącznika nr 3, 

6)​ Brakujące materiały preizolowane zgłoszone przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w ust. 5 

będą uzupełnione przez Zamawiającego, natomiast materiały zgłoszone po tym terminie, zapewnia 

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia.  W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 

brakujące materiały preizolowane tego samego producenta, którego materiały dostarczył Zamawiający, 

7)​ Kierownik budowy Wykonawcy jest zobowiązany do przejęcia materiałów wraz z dokumentami 

potwierdzającymi ich jakość i ponosi odpowiedzialność za nie do dnia podpisania przez Zamawiającego 

protokołu końcowego odbioru robót, 

8)​ Wbudowanie materiałów może nastąpić po dopuszczeniu przez inspektora nadzoru z ramienia 

Zamawiającego do ich wykorzystania. Wszelka dokumentacja dotycząca wykorzystywanych materiałów 

musi być sporządzona w języku polskim, 

9)​ Zamawiający dopuszcza wyroby spełniające wymogi innych norm a posiadających cechy równoważne 

oraz standardy i parametry określone w przywoływanych opracowaniach Polskich Norm (PN), 

10)​Materiały i urządzenia dostarczane przez Wykonawcę muszą być pod względem jakości i parametrów 

zgodne z projektami budowlanymi i wykonawczymi, 

11)​Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz ich właściwe składowanie i wbudowanie, 

12)​Wykonawca jest zobowiązany do montowania na włazach do studzienek i komór pokryw z napisem 

Veolia (włazy są do nabycia w Veolia Energia Warszawa S.A. – Sekcja Zarządzania Asortymentem). Zakup 

przedmiotowych włazów jest kosztem Wykonawcy, 

13)​W przypadku, w którym Zamawiający zawiera Umowę przed zawarciem umowy na dostawę materiałów 

preizolowanych wymaganych do realizacji przedmiotu Umowy, Załącznik nr 3 zostanie przedstawiony 
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przez Zamawiającego (w wersji uwzględniającej materiały wybranego dostawcy) w terminie 30 dni od 

dnia zawarcia Umowy.   

 

14.​ SPRZĘT 

1)​ Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, 

2)​ Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym w Umowie, 

3)​ Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy, 

4)​ Sprzęt musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

15.​ TRANSPORT 

1)​ Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów, 

2)​ Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej, zgodnie z terminem realizacji przedmiotu 

Umowy, 

3)​ Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy, 

4)​ Wykonawca ma obowiązek utrzymywania sprzętu w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 

 

16.​ WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

1)​ Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i formalno-prawną, zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującym Prawem Budowlanym i przepisami wykonawczymi, specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowaniem „Eksploatacyjne wytyczne projektowania oraz 

wykonania rurociągów preizolowanych w osłonie PE-HD – Część II – Projektowanie i montaż” (zał. nr 2 

do ST) uzgodnieniami załączonymi do dokumentacji technicznej i bieżącymi uzgodnieniami z 

inspektorem nadzoru na budowie oraz zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska i ustawy 

o odpadach, 

2)​ Roboty muszą być prowadzone zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym 

załącznik do Umowy, 

3)​ Harmonogram powinien uwzględniać rodzaje robót, kolejność, terminy i etapy, jak również metody, 

sposoby i technologie wykonawstwa , niezbędne roboty wstępne i pomocnicze, założenia i wytyczne dla 

zagospodarowania placu budowy oraz koszty realizacji poszczególnych etapów robót, 

4)​ Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy uwzględnić: 

a)​ warunki postawione przez właścicieli, użytkowników wieczystych, władających, zarządzających, 

dzierżawców w udzielonych i udzielanych zgodach na udostępnienie terenu, 

b)​ warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających do siebie 

lub położonych jeden nad drugim, w celu zapobieżenia nieszczęśliwym wypadkom i możliwości 

powstawania przeszkód w równoczesnym wykonywaniu robót na tych odcinkach, 

c)​ warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach obiektu już 

wykonanego przy późniejszym wykonywaniu dalszych robót. 
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5)​ Ewentualne zmiany w stosunku do przekazanej dokumentacji na etapie realizacji zamówienia muszą być 

akceptowane przez projektanta w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, 

6)​ Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe wytyczenie elementów sieci 

ciepłowniczej, 

7)​ Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i ppoż., zapewnienia wszelkich urządzeń 

zabezpieczających i ochronnych w tym zakresie oraz do utrzymania porządku na terenie robót i terenie 

przyległym, 

8)​ Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców i 

umożliwiający bezpieczne korzystanie przez mieszkańców z pomieszczeń i terenów przyległych,  

9)​ Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdów i dojść do budynków w czasie prowadzenia 

robót, 

10)​ Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub 

prywatnej, 

11)​ Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed: 

a)​ pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze 

środków łączności, 

b)​ uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie, 

c)​ zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. 

12)​ Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne o 

prowadzonych robotach, 

13)​ Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podejmie wszystkie niezbędne kroki mające na celu 

zabezpieczenie istniejących urządzeń i instalacji podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem w 

czasie realizacji robót, 

14)​ Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pełnej renowacji terenu po robotach ciepłowniczych, 

zlikwidowaniu zaplecza i przywrócenia go do stanu sprzed rozpoczęcia robót lub/i zgodnie z 

przekazanymi zgodami, 

15)​ Wykonawca jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, 

szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p. poż, wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego 

Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie 

sanitarnym, technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się 

także teren, na którym będą magazynowane materiały, 

16)​ Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za ewentualne szkody powstałe w wyniku 

prowadzonych robót, 

17)​ Wykonawca zleci badanie wszystkich połączeń spawanych zgodnie z wymaganiami określonymi w 

Załączniku nr 8 do Eksploatacyjnych wytycznych projektowania oraz wykonania rurociągów 

preizolowanych w osłonie PE-HD – Część II – Projektowanie i montaż.   Wykonawca zleci z odpowiednim 

wyprzedzeniem badania 100% wykonanych spawów firmie, która posiada aktualny certyfikat w sektorze 

przemysłowym min. Wytwarzanie i w sektorze wyrobu „w” oraz wszystkie aktualne zaświadczenia 

wymagane zgodnie z normą EN ISO 9712. Wyniki przedstawi Inspektorowi nadzoru Zamawiającego do 

odbioru technicznego,  

18)​ Przekazanie Wykonawcy terenu poza pasem drogowym zostanie potwierdzone protokolarnym 

wprowadzeniem na teren przez Zamawiającego wraz z właścicielem terenu, 

19)​ Wykonawca zobowiązany jest do zajęcia terenu w liniach rozgraniczających ulic (po uzyskaniu zgody od 

właściwego zarządcy pasa drogowego) i poniesienia opłat z tego tytułu, 

20)​ Wykonawca zobowiązany jest do zajęcia w imieniu Zamawiającego terenu na czas prowadzenia robót na 

warunkach określonych w decyzjach załączonych w dokumentacji projektowej i formalno-prawnej tj. 
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decyzjach: ZDM i Wydziału Infrastruktury/ Zarząd Terenów Publicznych /GDDKiA na lokalizację sieci 

ciepłowniczej w pasie drogowym. Opłaty za zajęcie terenu na czas prowadzenia robót będzie ponosił 
Wykonawca, 

21)​ Wykonawca zobowiązany jest do zajęcia w imieniu Zamawiającego terenu na czas prowadzenia robót na 

warunkach określonych w umowach zawartych z miastem Stołecznym Warszawa/Skarbem Państwa. 

Opłaty z tytułu umów już zawartych poniesie Zamawiający. W przypadku konieczności zawarcia 

dodatkowych umów np. dzierżawy lub przedłużenia terminu umów już zawartych przez Zamawiającego 

opłaty z tego tytułu poniesie Wykonawca, 

22)​ Wykonawca zobowiązany jest do zajęcia w imieniu Zamawiającego terenów osób fizycznych i prawnych 

na czas prowadzenia robót na warunkach określonych w oświadczeniach, uzgodnieniach oraz umowach 

indywidualnych itp. Opłaty z tytułu umów już zawartych poniesie Zamawiający. W przypadku 

konieczności zawarcia dodatkowych umów np. dzierżawy lub przedłużenia terminu umów już zawartych 

przez Zamawiającego opłaty z tego tytułu poniesie Wykonawca, 

23)​ Wykonawca zobowiązany jest do zajęcia w imieniu Zamawiającego terenu, dla którego podpisano 

umowę dzierżawy z miastem Stołecznym Warszawa/Skarbem Państwa/Zarządem Terenów 

Publicznych/Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami na czas prowadzenia robót na warunkach 

określonych w tej umowie. Opłatę dzierżawy za teren w określonym w umowie czasie oraz kaucję 

będzie ponosił Zamawiający, przy czym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia z 

wynagrodzenia Wykonawcy kwoty kaucji w przypadku nie odebrania terenu przez właściciela terenu oraz 

obciążenia Wykonawcy kwotą dzierżawy za czas zajęcia terenu w przypadku przedłużenia terminu 

realizacji robót wynikających z winy Wykonawcy. W przypadku umów udostępnienia, w których 

narzucone jest jednocześnie zawarcie umowy dzierżawy terenu, Wykonawca zobowiązany jest 

z odpowiednim wyprzedzeniem określić w porozumieniu z inspektorem nadzoru Zamawiającego 

terminów realizacji robót. Wykonawca zobowiązany jest również do złożenia wniosku do właściwej 

jednostki w imieniu Zamawiającego oraz poniesienia kosztów dzierżawy terenu, 

24)​ Wykonawca zobowiązuje się do wywozu infrastruktury towarzyszącej na złom i zwałkę oraz 

zagospodarowania odpadów wytworzonych w trakcie wykonywania Umowy, zgodnie z przepisami 

ustawy o odpadach i aktami do niej wykonawczymi, przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska i 

aktami do niej wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wywóz odpadów 

należy potwierdzić kartą przekazania odpadów, 

25)​ Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w ramach realizacji zadania ​
i zobowiązuje się do zagospodarowania wszystkich wytworzonych odpadów zgodnie z przepisami ustawy 

o odpadach, przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz aktami do nich wykonawczymi oraz 

innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

26)​ Wykonawca oświadcza, że jako wytwórca odpadów dopełni wszelkich czynności wymaganych 

przepisami ustawy o odpadach i ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisami aktów do nich 

wykonawczych, a także dysponuje wymaganymi w wyżej określonych aktach prawnych dokumentami, 

uprawniającymi go do wytwarzania odpadów powstających w trakcie realizacji określonego zadania, 

27)​  Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność i zobowiązuje się pokryć Zamawiającemu i osobom 

trzecim wszelkie szkody (w tym kary i grzywny) poniesione przez Zamawiającego w związku z 

naruszeniem przez Wykonawcę przy realizacji określonego zadania przepisów ustawy o odpadach i 

ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów aktów do nich wykonawczych, 

28)​ Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego przedstawić mu wszystkie dokumenty 

dotyczące odpadów wytworzonych w trakcie realizacji zadania oraz dokumenty dotyczące 

zagospodarowania odpadów, 
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29)​ Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw ciepła  poprzez montaż sieci ciepłowniczej 

prowizorycznej, przepięcia lub obejścia dla zaprojektowanych odcinków nowej sieci ciepłowniczej 

(zgodnie z dokumentacją projektową) pokrywających się z istniejącą trasą sieci ciepłowniczej. 

Natomiast w przypadku skrzyżowań (tzw. kolizji wysokościowych) wykonania obejść prowizorycznych 

dla sieci ciepłowniczej (sieć ciepłownicza czasowa lub obejście prowizoryczne w technologii rur 

stalowych w izolacji termicznej z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej zabezpieczona papą 

budowlaną,  

30)​ Wykonawca zobowiązuje do realizacji danego zadania przy wyłączonej sieci ciepłowniczej, na 

wyłączeniach nie dłuższych niż 8 godzin. Wyłączenia dłuższe niż 8 godzin możliwe są po uzgodnieniu z 

inspektorem nadzoru Zamawiającego, 

31)​ Wyłączenia i przepięcia będą wykonywane w dni robocze między wtorkiem a czwartkiem w danym 

tygodniu, za wyjątkiem przypadków uzasadnionych uzgodnieniami z odbiorcami lub wynikających z 

rozwiązań projektowych. Wyłączenie sieci ciepłowniczej musi zostać uzgodnione z inspektorem nadzoru 

oraz kierownikiem Działu Ruchu – komórki organizacyjnej Zamawiającego, nie później niż 17 dni przed 

planowanym wyłączeniem w obecności inspektora nadzoru Zamawiającego, 

32)​ Wszelkie prace związane z przerwą w przesyle ciepła mogą być wykonywane wyłącznie w terminie od 1 

maja do 30 września 

33)​ Od dnia przejęcia terenu robót w celu realizacji przedmiotu Umowy do dnia jego zwrotu Zamawiającemu 

lub zarządcy terenu Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone 

Zamawiającemu lub osobom trzecim powstałe na terenie robót lub poza terenem robót w związku z tymi 

robotami, 

34)​ Wykonawca zobowiązuje się: 

a)​ przed przystąpieniem do wykonywania robót do zapoznania się oraz do zobowiązania do stosowania 

swoich pracowników oraz osób występujących w jego imieniu (w tym podwykonawców), którzy będą 

realizowali określone zadanie, zgodnie z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Grupy Veolia, 

stanowiącej Załącznik do umowy, 

b)​ do wykonywania określonego zadania zgodnie z treścią Polityki Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania Grupy Veolia, 

c)​ przed przystąpieniem do wykonywania określonego zadania do zapoznania oraz do zobowiązania do 

stosowania swoich pracowników oraz osób występujących w jego imieniu (w tym podwykonawców), 

którzy będą realizowali przedmiot umowy, z treścią „Wymagań bhp, ppoż. i ochrona środowiska” - 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do Umowy. W przypadku naruszenia zasad, o których mowa w 

„Wymaganiach bhp, ppoż. i ochrony środowiska”, Zamawiający prześle Wykonawcy „Protokół z 

kontroli Wykonawcy robót budowlanych” wraz z dokumentacją fotograficzną. Wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia lub naprawienia wykrytych nieprawidłowości w terminie 12 godzin dla 

prac niewymagających użycia specjalistycznego sprzętu oraz/lub 72 godzin dla prac wymagających 

użycia specjalistycznego sprzętu od terminu przesłania e-maila wraz z protokołem opisującym 

zaistniałe nieprawidłowości. Po upływie ww. terminów Zamawiający może zlecić innemu podmiotowi 

usunięcie nieprawidłowości. Koszty te ponosić będzie Zamawiający, a następnie obciąży nimi 

Wykonawcę. 

35)​ Wykonawca zobowiązuje się do zdemontowania i bieżącej utylizacji nieczynnych rur i armatury 

nieskażonych azbestem zgodnie ze Specyfikacją techniczną oraz przekazania, dokumentów demontaż 

(Oświadczenie dotyczące demontażu- Załącznik nr 17 do Umowy, plan sytuacyjny z zaznaczonymi 

demontowanymi odcinkami oraz kartą BDO) do Działu Sieci oraz danego inspektora nadzoru 

Zamawiającego. 
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17.​ TERMINY  

1)​ Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem 

rzeczowo-finansowym w terminach określonych w Umowie, 

2)​  W sytuacji zagrożenia dotrzymania terminu przesyłu ciepła lub zakończenia robót Wykonawca jest 

zobowiązany do intensyfikacji prac w sposób umożliwiający terminowe ich zakończenie. W przypadku 

konieczności dotrzymania terminów umownych roboty będą prowadzone 24 godziny/dobę, 

3)​ O terminie rozpoczęcia robót Wykonawca poinformuje Zamawiającego z siedmiodniowym 

wyprzedzeniem, poprzez przesłanie e-maila (z potwierdzeniem odbioru) na adres: 

pl.vwaw.inwestycje.mailbox@veolia.com. 

 

18.​ WARUNKI ATMOSFERYCZNE UNIEMOŻLIWIAJĄCE REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY  

1)​ Określenie warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy  obejmuje 

następujące zdarzenia: wiatr huraganowy, huragan, trąby powietrzne, opady deszczu powyżej 90 mm w 

czasie do 24 godzin, przyrostu pokrywy śnieżnej powyżej 15 cm w czasie do 24 godzin lub utrzymujące 

się temperatury ujemne średniodobowo poniżej -10oC przez minimum kolejne 14 dób, 

2)​ Klasyfikacja  wiatrów: 

●​ 61-72 km/h (17-20 m/s) – wiatr gwałtowny, 

●​ 73-86 km/h (21-24 m/s) – wichura, 

●​ 87-117 km/h (25-32 m/s) – wiatr huraganowy, 

●​ powyżej 118 km/h (powyżej 33 m/s) – huragan, trąby powietrzne. 

3)​ Kwalifikacja opadów deszczu 

W zależności od wielkości opadów wyróżniamy: 

●​ wysokość opadu ≥ 30 mm w czasie do 24 godzin, 

●​ od 50 mm do 90 mm w czasie do 24 godzin, 

●​ powyżej 90 mm w czasie  do 24 godzin. 

4)​ Kwalifikacja opadów śniegu.  

W zależności od wielkości opadów wyróżniamy: 

●​ przyrost pokrywy śnieżnej do 15 cm w czasie do 24 godzin, 

●​ przyrost pokrywy śnieżnej od 15 cm do 20 cm w czasie do 24 godzin, 

●​ przyrost pokrywy śnieżnej od 20 cm do 30 cm w czasie do 24 godzin, 

●​ przyrost pokrywy śnieżnej powyżej 30 cm w czasie do 24 godzin, 

5)​ W przypadku wystąpienia zdarzeń atmosferycznych – wiatrów huraganowych, huraganów, trąb 

powietrznych, opadów deszczu powyżej 90 mm w czasie do 24 godzin oraz przyrostu pokrywy śnieżnej 

powyżej 15 cm w czasie do 24 godzin Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia ustania zdarzenia 

atmosferycznego usunie wszystkie powstałe szkody i przystąpi do wykonywania robót. W przypadku 

braku możliwości usunięcia skutków w ciągu 3 dni, Wykonawca powiadomi pisemnie o tym fakcie 

Zamawiającego i Strony ustalą możliwy termin usunięcia skutków zdarzenia atmosferycznego. Termin 

wykonania robót zostanie przesunięty o ilość dni w ciągu których trwało zdarzenie atmosferyczne oraz 

usunięcie skutków powstałych po zdarzeniu atmosferycznym, 

6)​ Warunki zimowe są związane z okresem, kiedy wszelkie roboty prowadzone na budowach wymagają 

dodatkowego zaplanowania oraz szczególnego przygotowania, 

7)​ Jako okres zimowy należy traktować czas pomiędzy 15 listopada a 30 marca, 

8)​ Roboty spawalnicze, montaż muf i robót izolacyjnych na sieci preizolowanej nie mogą być wykonywane 

w temperaturze poniżej +5o C. Piankowanie musi nastąpić przy temperaturze mufy 20 o C + 2o C. Jeżeli 

temperatura zewnętrzna jest niższa od +5o C powyższe roboty należy wykonywać w przystosowanych do 
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tego celu namiotach lub osłonach, utrzymując temperatury powietrza na minimalnym poziomie +5o C do 

czasu osiągnięcia odpowiedniej konsystencji pianki, 

9)​ Odtworzenie nawierzchni w okresie zimowym, zależy od warunków jakie zostały określone w wydanej 

decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, 

10)​W przypadku utrzymujących się ujemnych średniodobowych temperatur poniżej -10o C przez minimum 

kolejne 14 dób Wykonawca ma prawo przerwać wykonywanie robót i wystąpić o przedłużenie terminu 

realizacji umowy do czasu kiedy średniodobowa temperatura osiągnie co najmniej 0o C w ciągu 

kolejnych następujących po sobie 14 dób.  

 

19.​ ODBIORY 

1)​ Strony ustalają następujące oddzielne przedmioty odbiorów poszczególnych robót: 

a)​ odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, bądź ewentualne odbiory robót częściowych - 

potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub protokołem odbioru częściowego (załącznik nr 4), 

b)​ odbiory etapów robót, potwierdzone podpisanym przez strony protokołem odbioru robót/etapu 

robót (załącznik nr 5), 

c)​ odbiór techniczny, potwierdzony podpisanym przez Strony protokołem odbioru technicznego 

(załącznik nr 6), 

d)​ odbiór końcowy, obejmujący odbiór całości wykonywanych robót potwierdzony podpisanym przez 

Strony protokołem odbioru końcowego (załącznik do umowy). 

2)​ Po podpisaniu właściwego protokołu odbioru robót (wymienionego w punktach b)-d) powyżej), Strony 

podpiszą protokół finansowy, będący jego odzwierciedleniem finansowym, 

3)​ Przy robotach zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego w celu dokonania ich odbioru. Warunkiem 

kontynuowania prac jest wpis inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego w dzienniku budowy, 

potwierdzający dokonanie odbioru, 

4)​ Dany inspektor nadzoru z ramienia Zamawiającego przystąpi do odbiorów robót zanikających lub 

ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od skutecznego powiadomienia przez Wykonawcę, 

5)​ Dany inspektor nadzoru z ramienia Zamawiającego przystąpi do czynności odbioru etapu robót i 

technicznego sieci ciepłowniczej w terminie 5 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia Wykonawcy 

o gotowości do odbioru wykonanych robót, 

6)​ Do odbioru końcowego Zamawiający przystąpi po dokonaniu odbioru technicznego, w terminie 7 dni 

roboczych od daty pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego, 

7)​ Odbiór techniczny i końcowy nastąpi w obecności przedstawiciela Działu Sieci  

8)​ Wykonawca osiągnie gotowość do odbioru etapu robót zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem po: 

a)​ wykonaniu wszystkich robót, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości, objętych danym etapem 

Harmonogramu zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną, obowiązującymi 

normami oraz przepisami prawa, 

b)​ przekazaniu dokumentów potwierdzających jakość wbudowanych materiałów i zamontowanych 

urządzeń oraz dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie, 

c)​ dokonaniu odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

d)​ przekazaniu oświadczenia geodety, że odcinek sieci ciepłowniczej i przyłącza danego etapu wykonano 

zgodnie z uzgodnieniem z narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP), 

e)​ dla działek pozadrogowych będących własnością Miasta st. Warszawy przekazanie oddzielnego 

oświadczenia geodety, że sieć ciepłowniczą i przyłącza sieci ciepłowniczej wykonano zgodnie z 

uzgodnieniem z narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP), oraz przekazanie oddzielnego pliku 

wsadowego w formacie dwg z wynikami inwentaryzacji po wykonaniu elementów sieci ciepłowniczej, 
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f)​ przekazaniu protokołu z prześwietlenia spawów, 

g)​ uporządkowaniu terenu. 

9)​ Zamawiający przewiduje odbiory techniczne całości zadania. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do odbioru technicznego najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem zakończenia robót 

wskazanym w Umowie, 

10)​Wykonawca osiągnie gotowość do odbioru technicznego zgodnie z zapisami Umowy w szczególności po: 

a)​ wykonaniu prac określonych w Umowie, z wyjątkiem prac wymienionych w ust. 13 Umowy w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości, zgodnie z Umową oraz zakresem robót, dokumentacją 

projektową, obowiązującymi normami, przepisami oraz Specyfikacją techniczną,  

b)​ przekazaniu protokołu z badania spawów, 

c)​ przekazaniu protokołu z pomiaru systemu alarmowego wraz ze schematem instalacji, 

d)​ przekazaniu schematu montażowego potwierdzonego przez dostawcę materiałów i kierownika 

budowy, 

e)​ przekazaniu dokumentów potwierdzających jakość wbudowanych materiałów oraz dopuszczenie ich 

do stosowania w budownictwie dla etapów robót, które nie zostały odebrane protokołem 

robót/etapu robót, 

f)​ przekazaniu dokumentów częściowych odbiorów, 

g)​ przekazaniu dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami powstałymi w trakcie realizacji 

Umowy, podpisanej przez Kierownika budowy - 1 kpl., 

h)​ przekazaniu oświadczenia geodety, że sieć ciepłowniczą i przyłącza sieci ciepłowniczej wykonano 

zgodnie z uzgodnieniem z narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP), oraz pliku wsadowego w formacie 

dwg z wynikami inwentaryzacji po wykonaniu elementów sieci ciepłowniczej, 

i)​ dla działek pozadrogowych będących własnością Miasta st. Warszawy przekazanie oddzielnego 

oświadczenia geodety, że sieć ciepłowniczą i przyłącza sieci ciepłowniczej wykonano zgodnie z 

uzgodnieniem z narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP), oraz oddzielnego pliku wsadowego w 

formacie dwg z wynikami inwentaryzacji po wykonaniu elementów sieci ciepłowniczej – jeżeli nie 

zostało przekazane przy odbiorze etapu robót, 

j)​ uporządkowaniu terenu, 

k)​ dostarczeniu dokumentów dotyczących demontowanych oraz utylizowanych odcinków sieci, o 

których mowa w § 9 Umowy w tym: 

-​ Oświadczenie Wykonawcy o demontażu nieczynnej sieci - Załącznik nr 17 Umowy 
-​ Plan sytuacyjny likwidowanej sieci ciepłowniczej (w tym pozostawionej w gruncie), 
-​ karta BDO, 

l)​ przekazaniu pozostałych dokumentów wyszczególnionych w Specyfikacji technicznej, 
m)​ rozliczeniu otrzymanych od Zamawiającego materiałów.  

11)​Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego najpóźniej na 7 dni roboczych 

przed terminem zakończenia robót wskazanym w Umowie. Odbiór końcowy nastąpi po odbiorze 

technicznym po przekazaniu przez Wykonawcę dokumentów określonych w Umowie wraz z 

dokumentacją powykonawczą, 

12)​Dokumentacja powykonawcza powinna być dostarczona w 2 kpl. oraz  w wersji elektronicznej (skan 

zatwierdzonej dokumentacji powykonawczej). Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy 

[należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 

budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 

realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 

montażu – także dziennik montażu] z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, która powinna zawierać w szczególności: 
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a)​ projekt budowlany lub PZT oraz wykonawczy z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez 

kierownika budowy oraz Projektanta, 

b)​ protokoły wykonania próby szczelności muf powyżej średnicy DN 300, 

c)​ schemat montażowy sieci potwierdzony przez dostawcę materiałów i kierownika budowy, 

d)​ protokół z odbioru systemu alarmowego wraz ze schematem instalacji, 

e)​ protokoły z badania zagęszczenia gruntu, 

f)​ protokół z odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego – jeżeli dotyczy, 

g)​ dziennik budowy wydany przez Urząd (przy pozwoleniach) lub przez VWAW (przy zgłoszeniach), 

h)​ protokoły odbioru terenu, 

i)​ protokoły odbioru robót branżowych np: zabezpieczenie kabli energetycznych, teletechnicznych, 

przebudowa kabli (nn, wn) – jeżeli dotyczy, 

j)​ metryczki dla zamontowanych kompensatorów- jeżeli dotyczy, 

k)​ wnioski wraz z planem sytuacyjnym na umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym + 

Decyzja na umieszczenie infrastruktury – jeżeli dotyczy, 

l)​ Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, opracowaną zgodnie z ze Specyfikacją techniczną w 

wersji papierowej w 3 kpl + 1 kpl dla każdej umowy dotyczącej realizacji inwestycji liniowej oraz na 

płycie CD wraz z wykazem zinwentaryzowanych punktów jw. z podaniem współrzędnych XYH-plik 

tekstowy. 

 

20.​ ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI FAKTURY USTRUKTURYZOWANE 

1)​ Rozliczenie robót odbywać się będzie zgodnie z zapisami Umowy, 

2)​ Ustala się następujący sposób zapłaty Wynagrodzenia za przedmiot Umowy: 

a)​ Wykonawca wystawi faktury na Veolia Energia Warszawa S.A., ul. Stefana Batorego 2, 02-591 

Warszawa, po podpisaniu przez inspektorów nadzoru z ramienia Zamawiającego odpowiedniego 

protokołu odbioru finansowego, 

b)​ należność Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy będzie płatna w terminie 30 dni od daty 

dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury do Kancelarii Zamawiającego 

mieszczącej się przy ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa, z zastrzeżeniem § 10 ust. 20 Umowy. 

3)​ Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą płatności, 

4)​ Wszelkie wpłaty na rzecz Wykonawcy za realizację robót będą płatne przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy.    

 

21.​ POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1)​ Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, 

2)​ Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich norm krajowych, które obowiązują w 

związku z wykonaniem prac objętych zamówieniem i stosowania ich postanowień na równi ze 

wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w niniejszej Specyfikacji, 

3)​ Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 

 

UWAGA:  
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Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał 
wizji lokalnej, tak by zgłoszona w ofercie cena obejmowała wszystkie składniki kosztów związanych z 

wykonaniem przedmiotu Zamówienia, ponoszonych przez Wykonawcę. Termin składania ofert został 
wyznaczony z uwzględnieniem możliwości odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej. 

 

            

Załącznik nr 1.​ Wymagania techniczne na dokumentację geodezyjną, 

Załącznik nr 2.​ Eksploatacyjne wytyczne projektowania oraz wykonania rurociągów preizolowanych w 

osłonie PE-HD – Część II – Projektowanie i montaż, 

Załącznik nr 3.​ Eksploatacyjne wytyczne projektowania oraz wykonania rurociągów preizolowanych w 

osłonie PE-HD – Część I - Wymagania techniczne, 

Załącznik nr 3a. ​ Specyfikacja techniczna: Rury i elementy preizolowane w osłonie PE-HD, 

Załącznik nr 4.​ Protokół  odbioru robót częściowych, 

Załącznik nr 5.​ Protokół odbioru etapów robót, 

Załącznik nr 6.​ Protokół odbioru technicznego, 

Załącznik nr 7.​ Parametry równoważne, 

Załącznik nr 8 ​ Nie dotyczy, 

Załącznik nr 9.​ Nie dotyczy, 

Załącznik nr 10.​ Wymagania techniczne oraz specyfikacja techniczna dla izolacji termicznych 

przeznaczonych do stosowania na rurociągach warszawskiego systemu ciepłowniczego, 

Załącznik nr 11.​ Wymagania techniczne oraz Specyfikacja techniczna dla kurków kulowych 

przeznaczonych do montażu w warszawskim systemie ciepłowniczym, 

Załącznik nr 12.​ Wymagania techniczne oraz specyfikacja techniczna dla przepustnic zaporowo - 

regulujących przeznaczonych do montażu w warszawskim systemie ciepłowniczym, 

Załącznik nr 13.​ Wymagania techniczne dla armatury zaporowej i regulującej przeznaczonej do montażu 

w wysokoparametrowych rurociągach wodnych w.s.c. 

Załącznik nr 14.​ Wymagania techniczne oraz specyfikacja techniczna dla mieszkowych kompensatorów 

osiowych przeznaczonych do stosowania w w.s.c. 

Załącznik nr 15.​ Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji teletechnicznej dla kabli światłowodowych 

wzdłuż sieci ciepłowniczej preizolowanej 
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