Legenda:
Madalinskiego 97
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Istniejgca sie¢ kanatowa

2xDN32 - sie¢

Opis wykonania:
tymczasowa

1. Czes$¢ wigzaca sie z przerwa w dostawie ciepta poza
sezonem grzewczym:
- sprawdzi¢ rzedne istniejgcego przytgcza przy budynku

Madalinskiego 97.
- wykona¢ odcinek sieci preizolowanej - wejsciowy do
Madalinskiego 101A budynku Madalinskiego 101 (punkt 1-2).
s - wykona¢ potaczenie rurociggéw preizolowanych z
rurociggami w kanale siecig tymczasowg (punkt 2-2A).
- na odcinku 2-2a wykona¢ tymczasowe zawory

odcinajgce w gruncie (tak, by na czas prac w budynku
Madalinskiego 101 uruchomic sie¢ zasilajacg budynek
Madalinskiego 97).

2 . Czes¢ nie wigzgca sie z przerwg w dostawie ciepta w
sezonie grzewczym:
- wykona¢ odcinek sieci preizolowanej - punkt 2b-3.

3. Czes¢ budowy wigzgca sie z przerwag w dostawie
ciepta poza sezonem grzewczym:

- wykong¢ pozostatg czes¢ przytacza od punktu 3-4
(wcinka na zimno) oraz 2-2b.

- wykona¢ przebudowe przytgcza w budynku (punkt
1-1a)

- odcigé przytgcze kanatowe w punkcie 5 oraz 2a.

- unieczynni¢ kanat przez zamulenie.
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